Metodología ágil

Backlog de producto con estimación, organización en sprints y tablero del proyecto TermoPlast.

TermoPlast · Tesis 7° año E.E.S.T. N°3 "Roberto Arlt" · Autor: Mateo Porcel · Versión del proyecto: **V4.0** · 18/10/2026

1. Enfoque

El proyecto se gestiona con un enfoque **ágil tipo Scrum/Kanban**: el trabajo se describe como **historias de usuario** agrupadas en **épicas**, se estima en **puntos de historia** (escala de Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13), se ejecuta en **sprints** y se visualiza en un **tablero** (To Do / Doing / Done). Cada sesión de trabajo equivale aproximadamente a un sprint corto.

> **Herramienta de tablero sugerida:** Trello o Azure DevOps (Boards). Este documento refleja el estado real; abajo se incluye el tablero actual y cómo trasladarlo a la herramienta.

2. Backlog de producto (con estimación)

Épica	Historia de usuario	Prioridad	Puntos	Estado
Cuentas y acceso	Como emprendedor quiero registrarme e iniciar sesión de forma segura	Alta	5	Done
Cuentas y acceso	Como usuario quiero recuperar mi contraseña	Alta	3	Done
Cuentas y acceso	Como usuario quiero verificación en dos pasos (2FA)	Media	5	Done
Cuentas y acceso	Como sistema quiero 3 roles (admin/operador/usuario) con permisos	Alta	5	Done
Diseños	Como emprendedor quiero subir mi diseño SVG y previsualizarlo en 2D/3D	Alta	8	Done
Diseños	Como admin quiero aprobar o rechazar diseños con motivo	Alta	3	Done
Pedidos	Como emprendedor quiero hacer un pedido y ver el material/impacto estimado	Alta	8	Done

Pedidos	Como emprendedor quiero seguir el estado y la trazabilidad de mi pedido	Alta	5	Done
Pedidos	Como visitante quiero ver el estado por QR sin iniciar sesión	Media	5	Done
Impacto	Como emprendedor quiero ver kg reciclados y CO_2 evitado	Alta	3	Done
Gestión (admin)	Como admin quiero ABM de catálogos y usuarios con baja lógica	Alta	8	Done
Gestión (admin)	Como admin quiero un dashboard con indicadores y gráficos	Alta	5	Done
Gestión (admin)	Como admin quiero exportar listados a CSV y PDF	Media	3	Done
Geolocalización	Como emprendedor quiero ver los puntos de retiro en un mapa	Media	5	Done
IA	Como usuario quiero un asistente que entienda mis consultas y me guíe	Media	13	Done
Notificaciones	Como usuario quiero verificación/aviso por email real	Alta	5	To Do
Despliegue	Como equipo quiero que el QR funcione en red y, a futuro, en hosting	Media	5	To Do
UX	Como equipo quiero el prototipo en Figma de las pantallas	Media	3	To Do

Velocidad aproximada: ~30–40 puntos completados por hito mayor. Total entregado a V3.0: ~86 puntos.

3. Sprints

Sprint	Objetivo	Entregable
Sprint 1	Base del sistema: cuentas, diseños, pedidos, seguimiento	Flujo emprendedor funcionando (hasta v1.x)
Sprint 2	Seguridad N3 + trazabilidad + reorganización por carpetas	CSP/CSRF/PDO, 2FA, recuperación, historial (v1.8)
Sprint 3	IA real + previsualización 3D (V2.0)	Chatbot clasificador + 3D en vivo

Sprint 4	Requisitos mínimos del proyecto	N-N, triggers/SP, 5 ABM, dashboard, export, QR, mapa, 3 roles
Sprint 5 (V3.0)	Calidad visual x2 + chatbot 4.600 + QR robusto + documentación	Esta entrega
Sprint 6 (V4.0)	Email real + despliegue en red + Figma + presupuesto v2	Planificado

4. Tablero (estado actual)

📋 To Do

- Verificación por email real (2FA/registro)
- QR en red real + Firewall
- Prototipo en Figma
- Presupuesto técnico v2
- Despliegue / HTTPS

🔧 Doing

- Documentación del proyecto (este set)

✅ Done

- Cuentas, roles, diseños, pedidos
- Trazabilidad + QR
- Dashboard + export CSV/PDF
- ABM x5 + baja lógica
- Mapa Leaflet
- Chatbot IA (25 intenciones)
- Calidad visual x2

> Para trasladar a Trello/DevOps: creá 3 listas (To Do / Doing / Done) y una tarjeta por historia del backlog, poniendo la estimación en puntos como etiqueta y la épica como lista o etiqueta de color.